

平顺县人民政府办公室文件

平政办发〔2021〕16号

平顺县人民政府办公室 关于印发平顺县城镇排水管网雨污分流改造 三年攻坚行动方案的通知

各有关乡、镇人民政府,县直各有关单位:

《平顺县城镇排水管网雨污分流改造三年攻坚行动方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

平顺县人民政府办公室
2021年5月28日

平顺县城镇排水管网雨污分流改造 三年攻坚行动方案

为改善城镇水环境质量,提升人民生活品质,不断满足人民群众对优美生态环境的需要,根据《长治市人民政府办公室关于印发长治市城镇排水管网雨污分流改造三年攻坚行动方案的通知》(长政办发〔2021〕7号)文件要求,结合我县实际,制定本方案。

一、工作目标

到2023年,全县完成城市道路雨污合流管网改造32公里,用四年时间(含2020年)全面完成县建成区范围内现有市政道路雨污合流制排水管网的雨污分流改造,可有效解决汛期内污水溢流和县城内涝积水问题,同时还可保护地下水不受污染及人民财产不受损害,进一步提升城镇污水处理厂进水BOD浓度,使城市水环境得到明显改善。

2021年到2023年全县排水管网雨污分流改造任务32公里,三年改造总量不低于任务总数。

二、工作要求

(一)科学制定改造实施方案

按照本方案确定的雨污分流改造总体工作目标,结合排水专项规划、海绵城市建设规划、黑臭水体治理规划、道路建设规划等

相关规划要求,对县城现有的合流制市政排水管网进行全面摸底核对,掌握管网分布及数量现状,制定雨污分流改造3年工作方案,分年度明确工作任务,将改造公里数细化落实到具体改造道路,科学合理安排工程建设时序,统筹实施雨污分流管网改造建设项目,加快推进改造工作。

(二)提高管网建设水平

针对目前雨污管网合流制排水管道排水能力差、设计标准低、埋深较浅、破损变形严重、密封性差等问题,在改造过程中要严格按照《室外排水设计规范》等技术要求,结合我县县城经济发展水平合理确定雨水管渠设计重现期,适度提高建设标准,尤其是高风险洪水淹没区和重点防御区,为县城发展预留空间。要充分提升管网建设质量,加快淘汰砖砌井,推行混凝土现浇或成品检查井,优先采用球墨铸铁管、承插橡胶圈接口钢筋混凝土管等管材,切实提高工程建设标准,确保改造工程质量。

三、任务分解

2021—2023年,市下达我县雨污分流改造任务共计32公里,结合我县实际,三年攻坚行动共完成33.12公里,分年度实施计划分解如下:

2021年计划实施完成的路段有:迎宾大道1.5公里、紫东路2.1公里、崇岩路1.4公里、秀山南路0.4公里、祥龙路0.8公里(刘家小区至兴华街)、山南底2.0公里、城市综合体道路1.4公里、兴华西街0.8公里、兴华西街二期1公里、将后巷0.7公里、府前街0.3

公里,共计12.4公里。

2022年计划实施的路段有:兴华街2.0公里、文卫路2.7公里、平龙线5公里、实验小学路0.3公里、邮政巷0.1公里、康乐街0.2公里、长针沟0.5公里、镇政府巷0.3公里,合计11.1公里。

2023年计划实施的路段有:彩凤大道3公里、东关坡0.12公里、小东峪街1.3公里、青羊山庄1.5公里、职教西路1.2公里(饲料公司-正来制药厂)、青羊街2.5公里,合计9.62公里。

四、保障措施

(一)加强领导,完善机制。县住建局要充分发挥城镇排水管网雨污分流改造工作的主体责任,负责组织协调、监督管理、统筹协调、督促指导工作。同时,要协同发改、财政、自然资源、行政审批、生态环境等相关单位,协调联动整体推进排水管网雨污分流改造的各项工作、协调解决工作中出现的各种问题,统筹推进雨污分流改造工作。

(二)压实责任,确保落实。县住建局负责编制县级雨污分流管网改造落实方案,分年度工作计划和改造任务的实施;县财政要将雨污分流项目列入财政项目计划,积极向上级争取资金;行政审批、生态环境等单位要抓紧办理前期手续,确保项目按时扎实推进。各相关单位要在职责范围内,相互协作、形成合力,全力推进和督促落实雨污分流管网改造工作进度。

(三)强化监督,反馈信息。县改善城市人居环境工作领导小组办公室将对排水管网雨污分流改造工作适时开展督导检查,对工

作不落实、进展缓慢、政策措施落实不力的单位或部门予以通报批评,责令整改。同时,县住建局要建立健全改造台账,每月 20 日前向市改善城市人居环境领导小组办公室报送当月进展情况。

